

ID 515910388

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 02.08.2023

Время 15:49

Организация АНО ЦСР "РАСТУ"

Сертификат 0148B07C0192AE358F4806ED2699DC53BD

Подписант Плотникова Людмила Ивановна

Действителен с 11.05.2022 22:56:03 UTC по 11.08.2023 23:06:03 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 20.02.2023 г. № 23-1-010050
за отчетный период с 01.02.2023 по 30.06.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РАСТУ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1214100002126
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	В мире денег
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-010050

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведены не менее 6 совместных детско - родительских практикоориентированных занятия по теме «Семейный бюджет». Не менее 96 родителей и членов семей ребят- участников получили приглашение присоединиться к ребятам - участникам для совместных занятий.	30.06.2023	22.04.2023	исполнена	
1.2.	Состоялись лекции - беседы для родителей по теме формирования навыков разумного финансового поведения в семье. Лекции - беседы рассчитаны на 2 академических часа. Не менее 96 родителей и членов семей ребят- участников получили приглашение посетить мероприятие.	30.06.2023	22.04.2023	исполнена	

1.3.	Проведено не менее 23 академических часов занятий в смешанном лекционно - практическом формате. Занятия завершили интерактивной групповой рефлексией, включающей в себя контроль полученных знаний в игровой форме. Занятия посетили не менее 48 школьников.	30.06.2023	21.05.2023	исполнена	
1.4.	Состоялось финальное образовательно–развлекательное мероприятие для 6 групп детей. Ожидаемое количество участников не менее 48 человек.	30.06.2023	28.05.2023	исполнена	
1.5.	Проведено плановое мероприятие «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска–Камчатского и г. Елизово. Ознакомлены с деятельностью организации и результатами проекта не менее - 45 человек.	30.06.2023	12.04.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

1	1.1 Проведение информационной компании	с 01.02.2023 по 30.06.2023	с 09.03.2023 по 30.06.2023	Родители детей возраста 9 - 17 лет проинформированы о проекте, с целью принятия решения об участии в нем. Размещена информация о мероприятиях проекта.
	Привязанные ККТ:			
	2.1.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	кол-во публикаций о проекте			30
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Размещение объявление о предстоящем проекте в телеграмм мессенджере нашей организации (численность 14 человек)



Размещение объявление о предстоящем проекте в группе для мам мессенджера (численность группы 306 человек)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылки на объявления о предстоящем проекте

https://vk.com/wall-214389228_24

<https://t.me/rastu41/16>

Ссылка на статью с новостью о победе нашего проекта на конкурсе президентских грантов на сайте Информационного агентства «Кам 24»

https://kam24.ru/news/main/20230118/94747.html?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Ссылки на статьи с информацией о старте занятий проекта

<https://detkam-lib.ru/news/view?id=2964>

https://vk.com/wall-214389228_27

<https://t.me/rastu41/22>

https://vk.com/wall-131505640_13207

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMediaThemeComments&st.groupId=56811337220301&st.themeId=155996231363533&st.rf=off&_prevCmd=altGroupMain&tkn=7525&_aid=photoLinkToTopicClick&st.phlst=957363597005%3B957363595981%3B957363600077%3B957363598541%3B957363599309

Ссылки на публикации про проект на ресурсах партнеров

<https://sonko-kamchatka.ru/novostynko/post/detyam-dostupno-o-dengah>

<https://t.me/kamgov41/24183>
https://vk.com/wall-197079184_23317
<https://ok.ru/group/58194081611974/topic/155220027623622>
https://t.me/sonko_kamchatka/774
<https://youtu.be/uhHr60ojW7M>

Ссылка на статью, содержащую информацию о проведении планового мероприятия «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска–Камчатского и г. Елизово.
<https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2969>

Ссылки на статьи об обучающих играх, проведенных в рамках проекта

<https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2970>
https://vk.com/wall-214389228_31
https://vk.com/wall-214389228_50
<https://t.me/rastu41/36>

Ссылки на статьи о совместных детско - родительских занятиях, а так же о лекциях беседах, для родителей

<https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2981>
https://vk.com/wall-214389228_39
<https://t.me/rastu41/59>

Ссылка на статью о занятии, проведенным для ребят, занимающихся в проекте Федеральной налоговой службой Камчатского края

<https://t.me/rastu41/100>
<https://detkam-lib.ru/news/view?id=2992>
https://vk.com/public214389228?w=wall-214389228_48

Ссылка на материалы о финальном мероприятии проекта

<https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2999>
https://vk.com/public214389228?w=wall-214389228_56
<https://t.me/rastu41/136>
<https://youtu.be/iq6AEshqHSY>
https://vk.com/wall-214389228_58

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
список участников проекта	Полный список ребят, подавших заявление на участие в проекте	Список участников.docx	11.06.2023

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

2	1.2 Подготовка методического материала	с 13.02.2023 по 26.02.2023	с 13.02.2023 по 26.02.2023	Создано 11 методических рекомендаций, из них 10 по проведению занятий курса для детей, включающего одно совместное занятие с родителями, 1 по проведению лекции-беседы для родителей. Разработан 1 макет рабочей тетради 17 листов, 1 макет информационного буклета для родителей. Разработан сценарий финального мероприятия, учитывающий сезонную тематику. Разработан 1 макет анкет обратной связи для семей, принявших участие в проекте и 1 макет анкет входного контроля для ребят - участников проекта.
Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
кол-во методических рекомендаций				11
кол-во методических материалов				5
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☑				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
Презентация к занятию 1	Иллюстрирующие слайды к первому занятию	Презентация к занятию 1.pdf	11.06.2023	
Презентация к занятию 2	Иллюстрирующие слайды ко второму занятию	Презентация к занятию 2.pdf	11.06.2023	
Презентация к занятию 3	Иллюстрирующие слайды к третьему занятию	Презентация к занятию 3.pdf	11.06.2023	

Презентация к занятию 4	Иллюстрирующие слайды к четвертому занятию	Презентация к занятию 4.pdf	11.06.2023
Презентация к занятию 5	Иллюстрирующие слайды к пятому занятию	Презентация к занятию 5.pdf	11.06.2023
Презентация к занятию 6	Иллюстрирующие слайды к шестому занятию	Презентация к занятию 6.pdf	11.06.2023
Презентация к занятию 7	Иллюстрирующие слайды к седьмому занятию	Презентация к занятию 7.pdf	11.06.2023
Презентация к занятию 8	Иллюстрирующие слайды к восьмому занятию	Презентация к занятию 8.pdf	11.06.2023
Макет рабочей тетради	Рабочая тетрадь для участников проекта	Макет рабочей тетради.pdf	14.06.2023
Занятия	Методические рекомендации к 1,2,3,4,5,6,7,8 занятиям и играм 1 и 2 уровня сложности	Занятия.pdf	15.06.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	1. 3 Формирование групп	с 20.02.2023 по 05.03.2023	с 20.02.2023 по 09.03.2023	Сформировано 6 групп по 8 детей в каждой. Согласовано расписание с учетом основной библиотечной деятельности и утвержденного плана мероприятий. Собрано 48 заявлений от семей, желающих принять участие в проекте. Получено согласие на обработку и хранение персональных данных участников проекта, а также согласие/отказ на использование фото- и видеоматериалов от всех участников проекта. Для родителей, принимающих участие в проекте, созданы 6 группы в телеграмме. Не менее 96 родителя и/или члена семьи участника проекта получили приглашение в эти группы. Все участники ознакомлены с расписанием мероприятий, проводимых в рамках проекта.
Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
кол-во детей, участников проекта				48
кол-во групп участников				6

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Заставка для Телеграмм - сообщества родителей детей второй группы



Заставка для Телеграмм - сообщества родителей детей четвертой группы



Заставка для Телеграмм - сообщества родителей детей третьей группы



Заставка для Телеграмм - сообщества родителей детей пятой группы



Заставка для Телеграмм - сообщества родителей детей первой группы



Заставка для Телеграмм - сообщества родителей детей шестой группы

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список участников по группам с расписанием	Состав групп. Место и время проведения занятий.	Список участников по группам с расписанием.docx	12.06.2023
Список участников - детей и родителей, членов семей	Полный список участников проекта: дети и родители\ члены семей	Список участников - детей и родителей, членов семей.docx	27.07.2023

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

4	2. 1 Обучающие занятия для детей	с 06.03.2023 по 21.05.2023	с 10.03.2023 по 21.05.2023	В лекционно–практическом формате участники проекта познакомились с понятиями: деньги, монеты, купюры, валюта, потребности, желания, банкротство, бедность, богатство, доход, расход, экономия, работа, заработная плата, инвестирование, банк, вклад, кредит, дебетовая и кредитная пластиковая карта, финансовое мошенничество и его признаки. Получили практические навыки постановки финансовой цели, составление личного финансового плана, расстановки приоритетов между желаниями и потребностями, выбора разумного способа экономии, безопасного финансового поведения.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 23 академических часов занятий в смешанном лекционно - практическом формате. Занятия завершились интерактивной групповой рефлексией, включающей в себя контроль полученных знаний в игровой форме. Занятия посетили не менее 48 школьников.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
кол-во детей, участников проекта				48
кол-во проведенных академических часов занятий				26
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Обучающие занятия в форме игры в рамках проекта "В мире денег" 21.05.2023г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Занятие с пропустившим по уважительной причине 15.04.2023г.</p> </div> </div>				




Занятие, проведенное УФНС по Камчатскому краю, в рамках обучающих занятий проекта "В мире денег" 11.05.2023 г.



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 12.03.2023г



Занятие, проведенное УФНС по Камчатскому краю, в рамках обучающих занятий проекта "В мире денег" 11.05.2023 г.



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 12.05.2023г



Обучающие занятия в форме игры в рамках проекта "В мире денег" 01.04.2023г.




Обучающие занятие для детей в рамках проекта "В мире денег" 25.05.2023г



Обучающие занятия в форме игры в рамках проекта "В мире денег" 25.03.2023



Обучающие занятия в форме игры в рамках проекта "В мире денег" 24.03.2023г.



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 23.04.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 02.04.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 24.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 24.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 19.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 18.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 18.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 18.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 12.03.2023г



Обучающие занятия для детей в рамках проекта "В мире денег" 11.03.2023г

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

Ссылки на публикации про проект на ресурсах партнеров

<https://sonko-kamchatka.ru/novostynko/post/detyam-dostupno-o-dengah>

<https://t.me/kamgov41/24183>

https://vk.com/wall-197079184_23317

<https://ok.ru/group/58194081611974/topic/155220027623622>

https://t.me/sonko_kamchatka/774

Ссылки на статьи об обучающих играх, проведенных в рамках проекта

<https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2970>

https://vk.com/wall-214389228_31

https://vk.com/wall-214389228_50

<https://t.me/rastu41/36>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (🔗)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Журнал учета посещаемости	Учет посещаемости обучающихся занятий участниками проекта.	Журнал учета посещаемости.docx	12.06.2023
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Средняя явка на занятия составила 73,75% Более 83,33 % участников дошли до финального мероприятия.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

5	2.2 Семейное практико-ориентированное занятие по теме «Семейный бюджет»	с 03.04.2023 по 16.04.2023	с 14.04.2023 по 22.04.2023	96 родителей и членов семей приглашены присоединиться к ребятам - участникам для того, чтобы общими усилиями составить и рассчитать семейный бюджет по заданным входным данным. В ходе занятия все участники получили практический навык составления семейного бюджета, а так же познакомились с такими понятиями, как статья расходов, источники доходов, обязательные и необязательные траты, а также профицит и дефицит бюджета.
Привязанные ККТ:		Проведены не менее 6 совместных детско - родительских практикоориентированных занятия по теме по теме «Семейный бюджет». Не менее 96 родителей и членов семей ребят- участников получили приглашение присоединиться к ребятам - участникам для совместных занятий.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
кол-во родителей, участников проекта				96
кол-во проведенных академических часов занятий				12
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				



Объявление в одной из родительских телеграмм - групп о проведении совместных занятий



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме «Семейный бюджет» в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 22.04.2023 г. для тех, кто не смог присутствовать ранее



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 22.04.2023 г. для тех, кто не смог присутствовать ранее



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для пятой и шестой группы в КГБУ "ККДБ им. В. Кручины" 16.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для пятой и шестой группы в КГБУ "ККДБ им. В. Кручины" 16.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для первых двух групп в КГБУ "ККДБ им. В. Кручины" 14.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для первых двух групп КГБУ "ККДБ им. В. Кручины" 14.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для третьей и четвертой группы в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 15.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для третьей и четвертой группы в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 15.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для третьей и четвертой группы в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 15.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для третьей и четвертой группы в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 15.04.2023 г.



Раздаточный материал к совместному занятию



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для третьей и четвертой группы в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 15.04.2023 г.



Совместное детско - родительское практикоориентированное занятия по теме по теме «Семейный бюджет» для третьей и четвертой группы в КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 15.04.2023 г.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

Ссылки на статьи о совместных детско - родительских занятиях, а так же о лекциях беседах, для родителей

- <https://youtu.be/uhHr60ojW7M>
- <https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2981>
- https://vk.com/wall-214389228_39
- <https://t.me/rastu41/59>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (🔗)


2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Журнал посещаемости совместных занятий	Учет посещаемости совместного детско - родительского занятия	Журнал учета посещаемости совместных занятий. docx	14.06.2023


2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
Так как родители ребят, занимающихся а проекте - занятые люди, было принято решение: для того чтобы совместное детско- родительское занятие и лекцию беседу для родителей провести в один день. Сначала совместное занятие, затем лекция - беседа для родителей. И совместные занятия и лекции беседы для родителей состоялись в полном запланированном объеме. Процент посещения совместного занятия детьми составил 79,2% из них 84,2% пришли с родителями. Многие из тех, что не смогли ссылались на тотальную занятость. Поэтому, для тех, кто не смог посетить мероприятие вживую мы передали раздаточный материал и задание на дом, для совместного составления семейного бюджета с ребенком.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


6	2.3 Лекция–беседа для родителей «Формируем навыки разумного финансового поведения в семье»	с 03.04.2023 по 16.04.2023	с 14.04.2023 по 22.04.2023	Все родители и члены семей ребят- участников получили приглашение посетить лекцию для получения практических рекомендации по закреплению тех навыков, которые ребята получают в рамках образовательных мероприятий проекта, а также ответы на свои вопросы по теме формирования навыков разумного финансового поведения в семье.
	Привязанные ККТ:	Состоялись лекции - беседы для родителей по теме формирования навыков разумного фнансового поведения в семье. Лекции - беседы рассчитаны на 2 академических часа. Не менее 96 родителей и членов семей ребят- участников получили приглашение посетить мероприятие.		
	2.6.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	кол-во родителей, участников проекта			96
	кол-во проведенных академических часов занятий			8
	2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Скриншот. Пример общения в родительской телеграм группе



Скриншот. Пример сообщения в родительской телеграм группе



Скриншот. Родительские группы в телеграмм



Лекция–беседа для родителей «Формируем навыки разумного финансового поведения в семье» 15.04.2023г.



Лекция–беседа для родителей «Формируем навыки разумного финансового поведения в семье» 15.04.2023г.



Лекция–беседа для родителей «Формируем навыки разумного финансового поведения в семье» 15.04.2023г.



Лекция–беседа для родителей «Формируем навыки разумного финансового поведения в семье» 15.04.2023г.



Лекция–беседа для родителей «Формируем навыки разумного финансового поведения в семье» 15.04.2023г.



Информационные буклеты для родителей и членов семей детей, занимающихся на курсе основ финансовой грамотности в рамках проекта "В мире денег"

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)

Ссылки на статьи о совместных детско - родительских занятиях, а так же о лекциях беседах, для родителей

<https://youtu.be/uhHr60ojW7M>

<https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2981>

https://vk.com/wall-214389228_39

<https://t.me/rastu41/59>

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (И)

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Журнал посещаемости лекций - бесед для родителей	Учет посещаемости лекций - бесед для родителей	Журнал учета посещаемости лекций - бесед для родителей. docx	14.06.2023
Макет буклета для родителей	Макет информационного буклета для	Макет буклета для родителей.	14.06.2023

	родителей и членов семей участников проекта	pdf	
Занятие с родителями	Методические рекомендации к занятию с родителями	занятие с родителями.pdf	14.06.2023
Презентация к занятию с родителями	Иллюстрирующие слайды к занятию с родителями	Презентация к занятию с родителями.pdf	14.06.2023
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
<p>Лекции беседы для родителей состоялись: 14.04 - занятия для первых двух групп в КГБУ "ККДБ им. В. Кручины"; 15.04 - занятия для третьей в группы КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова»; 16.04 - занятия для пятой и шестой группы в КГБУ "ККДБ им. В. Кручины"; 22.04 - занятия для четвертой группы в группы КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова». Процент посещения лекций бесед для родителей составил 66,67%. Кто не смог посетить лекцию "в живую" получили информационный буклет с кратким содержанием озвученной информации. Работа с родителями велась на протяжении всего времени проекта. Родители получали советы по помощи детям в усвоении информации, имели возможность задавать вопросы и получать на них развернутые ответы. Не менее 96 человек (родители/представители и близкие родственники участников) были косвенно вовлечены в процесс, посредством проведения совместного занятия, лекции-беседы, выдачи участникам брошюр с краткой информацией, а также ведения шести специальных Телеграм- чатов.</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (5)

7	6. Презентационная деятельность	с 16.03.2023 по 15.06.2023	с 12.04.2023 по 15.06.2023	Освещение результатов проведения проекта в рамках планового мероприятия «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска–Камчатского и г. Елизово. Размещение отчетного итогового ролика на информационных порталах
	Привязанные ККТ:	Проведено плановое мероприятие «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска–Камчатского и г. Елизово. Ознакомлены с деятельностью организации и результатами проекта не менее - 45 человек.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
кол-во слушателей			46	
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (5)				



Мероприятие «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска– Камчатского и г. Елизово 12.04.2023 г.



Мероприятие «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска– Камчатского и г. Елизово 12.04.2023 г.



Мероприятие «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска– Камчатского и г. Елизово 12.04.2023 г.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
Ссылка на статью, содержащую информацию о проведении планового мероприятия «Школьный библиотекарь» для г. Петропавловска–Камчатского и г. Елизово. https://www.detkam-lib.ru/news/view?id=2969			
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
Ссылки на размещенные ролики о проекте https://vk.com/wall-214389228_42 https://vk.com/wall-214389228_58			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Презентация проекта "В мире денег" для мероприятия "Школьный библиотекарь"	Иллюстрирующие слайды к освещению проекта в рамках мероприятия "Школьный библиотекарь"	Презентация проекта для мероприятия Школьный библиотекарь.pdf	13.06.2023
Краевые курсы повышения квалификации школьных библиотекарей	Список участников мероприятия "Школьный библиотекарь"	Краевые курсы повышения квалификации школьных библиотекарей.pdf	16.06.2023
Эфирная справка. В мире денег	Эфирная справка о выходе ролика о проекте на региональном канале ТВ	Эфирная справка В мире денег.pdf	19.06.2023
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

8	3. 1 Завершающее мероприятие – "Все хочу! или Бюджет летних каникул"	с 22.05.2023 по 28.05.2023	с 28.05.2023 по 28.05.2023	Яркое финальное образовательное–развлекательное мероприятие для 48 участников рассчитано на 2 академических часа. 4 аниматора и ведущий провели для 48 участников из игру -квест с элементами составления и корректировки бюджета туристической поездки по городам России. Мероприятие прошло на базе КГБУ "ККДБ им. В. Кручины"
	Привязанные ККТ:	Состоялось финальное образовательное–развлекательное мероприятие для 6 групп детей. Ожидаемое количество участников не менее 48 человек.		

2.8.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
кол-во детей, участников проекта	38
кол-во родителей, участников проекта	10
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Призы для участников проекта</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г</p> </div> </div>	



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г




Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г




Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Финальное мероприятие. Образовательно - развлекательный квест "Все хочу. Отпуск в России" 28.05.2023г



Картхолдеры с защитой. Часть призового фонда для участников проекта



Комплект путешественника - стартовый набор для команд мероприятия



Двусторонние карточки с заданиями для туристических локаций



Двусторонние карточки с заданиями для туристических локаций



Распечатанные маршрутные листы для команд участников.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)

Ссылка на материалы о финальном мероприятии проекта

<https://youtu.be/iq6AEshqHSY>

https://vk.com/public214389228?w=wall-214389228_56

<https://t.me/rastu41/136>

<https://youtu.be/iq6AEshqHSY>

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (И)

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию



Название	Описание	Файл	Дата
Анимированный задний фон финала	Анимированная заставка - фон для финального мероприятия	Анимированный задний фон финала.gif	13.06.2023
"Приложите вашу карту"	Анимированная заставка на телефон аниматоров (ведущих станций) для имитации терминала оплаты,	приложите вашу карту.gif	13.06.2023


	запрашивающего оплату		
"Платеж прошел"	Анимированная заставка на телефон аниматоров (ведущих станций) для имитации терминала оплаты, подтверждающего факт оплаты	платеж прошел.gif	13.06.2023
Финал. Сценарий мероприятия	Сценарий для финального мероприятия проекта	Финал. Сценарий мероприятия.pdf	13.06.2023
Финал. Приложение 1.1 Бюджет и маршрут к.1	Приложение №1 к сценарию финального мероприятия содержащее бюджет и маршрут для первой команды	Финал. Приложение 1.1 Бюджет и маршрут к. 1. pdf	13.06.2023
Финал. Приложение 2. Ваучер (для 4 команд)	Приложение №2 к сценарию финального мероприятия содержащее туристический ваучер для всех команд	Финал. Приложение 2. Ваучер (для 4 команд). pdf	13.06.2023
Финал. Приложение 3,4,5, 6. Города	Приложение №3,4,5,6к сценарию финального мероприятия содержащее информацию о локациях посещаемых городов	Финал. Приложение 3,4, 5,6. Города.pdf	13.06.2023
Финал. Приложение 7. Задний фон для станций	Приложение №7к сценарию финального мероприятия содержащее задние фоны для оформления станций квеста	Финал. Приложение 7. Задний фон для станций.pdf	13.06.2023
Финал. Приложение 8. Маршрутный лист (для 4 команд)	Приложение №8к сценарию финального мероприятия содержащее маршрутные листы для всех команд	Финал. Приложение 8. Маршрутный лист (для 4 команд).pdf	13.06.2023
Список участников финального мероприятия	Участники проекта, их родители и члены семей, посетившие финальное мероприятие	Список участников финального мероприятия.docx	15.06.2023
Сертификаты участникам проекта	Сертификаты для участников проекта	Сертификаты участника проекта.pdf	15.06.2023
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Изначально мы планировали проведение финального мероприятия в два этапа на двух площадках, на которых реализуется наш проект. В Краевой библиотеке имени Крашенинникова и Краевой детской библиотеке. Но в связи с тем, что существенное количество детей - участников объявили о своем намерении уехать в летний отпуск раньше окончания учебного года, мы (по согласованию с Фондом) решили объединить завершающие мероприятия для двух библиотек и провести одно общее мероприятие на базе Краевой детской библиотеки.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)


9	3.2 Интерактивная групповая рефлексия, включающая в себя контроль полученных знаний в игровой форме	с 22.05.2023 по 28.05.2023	с 12.05.2023 по 21.05.2023	Проведена интерактивная викторина из 10 вопросов, включающая в себя контроль полученных знаний в игровой форме которая позволила проконтролировать, насколько качественно была усвоена информация, которую ребята получали в ходе проекта. Также проведена групповая рефлексия, в ходе которой все участники проекта смогли дополнить опорное высказывание, обсудить свои результаты, подвести итог
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 23 академических часов занятий в смешанном лекционно - практическом формате. Занятия завершились интерактивной групповой рефлексией, включающей в себя контроль полученных знаний в игровой форме. Занятия посетили не менее 48 школьников.		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
ко-во вопросов викторины				10
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				
2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (ф)				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
Анализ результатов финальной викторины	Протокол ответов участников проекта на вопросы финальной мини - викторины. Анализ результатов финальной викторины	Анализ результатов финальной викторины.pdf	16.06.2023	
Интерактивная групповая рефлексия на выходе	Протокол ответов участников проекта во время интерактивной групповой рефлексии с анализом полученных результатов	Интерактивная групповая рефлексия на выходе.pdf	16.06.2023	
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


10	3. 4 Подготовка отчетов	с 05.06.2023 по 11.06.2023	с 05.06.2023 по 18.06.2023	Отобрано не менее 20 фотографий, сделанных в ходе проекта. Из отснятого видео смонтирован один видеоролик о проекте. Анализ всех результатов сведен в один отчет
Привязанные ККТ:				
2.10.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
кол-во отчетов			1	
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Отзыв от родителя участника проекта</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Отзыв от родителя участника проекта</p> </div> </div>				




Отзыв от родителя участника проекта



Отзыв от родителя участника проекта



Отзыв от родителя участника проекта



Отзыв от родителя участника проекта

Но в любом случае, большое спасибо вам за весь этот эффективный курс! Также я очень благодарна той педагогу, которая нам проводила занятия. Пожалуйста, передайте ей мои приветствия. Ещё раз вас благодарю.

Отзыв от участника проекта

Спасибо за полезный, наполненный интересными заданиями курс! С каждого занятия ребёнок приносил СТОЛЬКО знаний о мире денег! И приятная атмосфера подкрепляла интерес ребёнка к занятиям.

28 мая в 17:57 Ответить

Отзыв от родителя участника проекта

Спасибо Вам большое 😊 за такой интересный курс. Жалко я не смогла быть на играх

18:32

Отзыв от родителя участника проекта

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

<p>Ссылка на ролики о проекте https://vk.com/wall-214389228_42 https://vk.com/wall-214389228_58</p>			
<p>2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </p>			
<p>2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			
<p>Отобранные фото, приложены выше</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

11	3. 3 Анализ полученной информации (анкет входного контроля и результатов групповой рефлексии)	с 29.05.2023 по 04.06.2023	с 29.05.2023 по 04.06.2023	Проанализировано 48 анкет входного контроля, 40 результатов финальной викторины, 40 наборов высказываний участников, а также 40 анкет обратной связи, полученных от родителей участников проекта.
Привязанные ККТ:				
2.11.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
кол-во детей, участников проекта				48
кол-во родителей, участников проекта				96
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

Оценка эффективности образовательного продукта проведена на основании результатов тестирования участников на входе и выходе проекта. Анализ результатов наглядно представлен в таблице.

	Процент правильных ответов от общего числа ответов опроса		Разница в процентах
	в начале проекта (анкета)	в конце проекта (мини викторина)	
I	25	88,09	63,09
II	31,25	85,71	54,46
III	29,17	91,84	62,67
IV	43,75	92,86	49,11
V	27,08	95,24	68,16
VI	41,67	93,88	52,21
ИТОГО	32,99	91,07	58,08

Сводный анализ тестирования участников на входе (анкета) и выходе (викторина) проекта

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Анкета входной контроль	Макет для анкет входного контроля участников проекта	Анкета входной контроль.pdf	15.06.2023
Анкета на выходе для родителей	Макет анкет для обратной связи от семей участников проекта	Анкета на выходе для родителей.pdf	15.06.2023
Анализ анкет входного контроля	Сводный результат входного анкетирования с анализом	Анализ анкет входного контроля.pdf	15.06.2023
Анализ результатов финальной викторины	Протокол ответов участников проекта на основные вопросы финальной мини - викторины и анализ полученных результатов	Анализ результатов финальной викторины.pdf	16.06.2023

Интерактивная групповая рефлексия на выходе	Протокол ответов участников проекта во время интерактивной групповой рефлексии с анализом полученных результатов	Интерактивная групповая рефлексия на выходе.pdf	16.06.2023
Анализ анкет на выходе для родителей	Сводный результат анкетирования родителей участников проекта на выходе	Анализ анкет на выходе для родителей.pdf	16.06.2023
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Реализованный проект "В мире денег" направлен на обучение детей основам финансовой грамотности, налаживанию межпоколенческого взаимоотношения в семьях в вопросах финансового взаимодействия, а также на популяризацию финансовой грамотности, как необходимого в современном мире, направления развития. Курс основ финансовой грамотности представляет собой цикл из восьми занятий длительностью по два академических часа для всех желающих школьников г. Петропавловска-Камчатского в возрасте 9 - 17 лет и их родителей. Каждое занятие - это интерактивное мероприятие с элементами мастер-класса, тренинга, деловых игр и практикумов, кейсов, викторин. Участники погружались в реальность, в которой нужно принимать ответственные финансовые решения. Участники проекта познакомились с историей денег, научились отделять желания от потребностей и расставлять приоритеты, узнали о разумных способах экономии, а также научились пользоваться такими инструментами, как финансовый план и бюджет, разобрали признаки финансовых мошенничеств и стратегию безопасного финансового поведения. Проект «В мире денег» на базе КГБУ "Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины" и КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова" помог ребятам за короткий срок получить практические навыки грамотного планирования финансовой составляющей жизни, и тем самым создать условия для обеспечения себя достойным уровнем благосостояния, повысить их социальную адаптацию в современном обществе, а также провести профилактику высокой закредитованности в будущем. Особое внимание уделялось вовлечению родителей в обучающий процесс. Этот момент повысил эффективность обучающих программ, поспособствовал налаживанию межпоколенческого взаимопонимания, а также побудил родителей к повышению личного уровня финансовой грамотности. В ходе работы учащимися будет велась специально разработанная для курса рабочая тетрадь. Проект способствовал созданию внутри семей атмосферы взаимопонимания детей и взрослых в вопросах финансового взаимодействия, постановки и достижения общесемейных целей.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
кол-во детей, участников проекта	48,00	48,00	48,00	100
кол-во родителей, участников проекта	96,00	96,00	96,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Ребята познакомились с базовыми понятиями финансовой грамотности. Получили практические навыки планирования и учёта финансовых потоков. Родители вовлечены в образовательный процесс, получили практические рекомендации по закреплению тех навыков, которые ребята получают в рамках образовательных мероприятий проекта, а также ответы на свои вопросы по эффективному воспитательному взаимодействию с детьми (проведены совместные занятия и лекция-беседа для детей). Все участники проекта

мотивированы к дальнейшему изучению финансовой (яркий финал проекта). Проект готов к масштабированию в библиотеках региона. Анализ результатов входного и финального анкетирования всех участников проекта. позволяет сделать выводы об эффективности полученного образовательного продукта. Промежуточные результаты, которые отслеживались в начале каждого (кроме первого и второго) занятия в ходе проведения мини-викторины из 10 вопросов тоже говорят о высоком уровне усвоения полученной информации участниками проекта

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
999400,00	Оплата труда - 293900 Офисные расходы - 428200 Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы - 84000 Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные - 28000 + 45000 (изготовление и размещение первого ролика о проекте) Расходы на проведение мероприятий - 107000 + 11800 (проф. аниматоры на завершающее мероприятие) Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы + 1500 (распечатка раздаточного материала на финал)

Итого сумма, руб.: 999400,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Рабочие тетради



Рабочие тетради



Рабочие тетради



Рабочие тетради



Баннерный стенд



Баннерный стенд



Ультрабук HUAWEI MateBook 14 KLVD - WFH9



Портативная аудиосистема SVEN PS -655



Мобильный флипчарт




Призовой фонд. Картхолдеры с доп. защитой карты с логотипом проекта



Призовой фонд. Ручки с логотипом организации



Призовой фонд. Папки для бумаг с логотипом организации



Призовой фонд. Блокноты с блоком шаблонов для личного финансового плана.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>Ребята познакомились с базовыми понятиями финансовой грамотности. Получили практические навыки планирования и учёта финансовых потоков. Родители вовлечены в образовательный процесс, получили практические рекомендации по закреплению тех навыков, которые ребята получают в рамках образовательных мероприятий проекта, а также ответы на свои вопросы по эффективному воспитательному взаимодействию с детьми (проведены совместные занятия и лекция-беседа для детей). Все участники проекта мотивированы к дальнейшему изучению финансовой (яркий финал проекта). Проект готов к масштабированию в библиотеках региона. Анализ результатов входного и финального анкетирования всех участников проекта. позволяет сделать выводы об эффективности получившегося образовательного продукта. Промежуточные результаты, которые отслеживались в начале каждого (кроме первого и второго) занятия в ходе проведения мини-викторины из 10 вопросов тоже говорят о высоком уровне усвоения полученной информации участниками проекта</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
<p>Количество детей на финальном мероприятии было меньше запланированного потому, что мероприятию состоялось 28 мая. К этой дате многие жители нашего региона уже улетают в отпуск (это связано, с тем, что купить билеты после официального окончания учебного года сложнее и дороже). В следующий раз это обстоятельство следует учесть и провести финальное мероприятие как минимум на неделю (а лучше на две) раньше</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
дети и подростки в возрасте от 9 - 17 лет и их родители, проживающие в Петропавловске-Камчатском, интересующиеся финансовым развитием и желающие повысить уровень финансовой грамотности	144
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
5	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
30	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	

https://vk.com/club214389228	
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
999400,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>До финала дошло 83,3% участников проекта (40 детей из 48). Из этого можно сделать выводы, что тема оказалась актуальна для подавляющего большинства участников. Оценка эффективности образовательного продукта проведена на основании результатов тестирования участников на входе и выходе проекта. Анализ результатов наглядно представлен в таблице на фото выше в п. 2.11.7. Общий процент правильных ответов увеличился на 58 пунктов. 97,5% участников, дошедших до финала проекта, отметили, что во время занятий на проекте узнали много новой полезной информации; 60% участников, дошедших до финала, отметили, что многое из того, что они узнали на занятии сразу начали применять в своей жизни; 57,5 % участников, дошедших до финала, отметили, что очень довольны результатами, которые получили, применяя полученную на занятиях информацию; 92,% участников, дошедших до финала отметили, что планируют и дальше совершенствовать навыки управления личными финансами. Занятия их заинтересовали. 75 % родителей участников, дошедших до финала, отметили, что во время занятий на проекте ребенок регулярно делился ими полученными знаниями; Проект собрал массу положительных отзывов от родителей участников. Отклик участников проекта, их родителей и членов семей, прямо или косвенно ставших свидетелями мероприятий проекта, говорит о том, что проект важен и нужен в условиях современной действительности. Свою эффективность в качестве готового образовательного продукта проект подтверждает результатами входных и финальных тестирований участников проекта. Приняв во внимание ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться, реализуя пилотную версию проекта, команда получила необходимый опыт и готова к масштабированию этого проекта на территории города Петропавловска - Камчатского.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Плотникова Людмила Ивановна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю